
  وزارة الكهرباء      

 صلاح الدين \نتاج الطاقة الكهربائية المديرية العامة لإ      

  مديرية محطة كهرباء الدبس الغازية      
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الوحدات التوليدية في محطة كهرباء الدبس الغازية 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 



 لكل( واط ميكا 37.5) تصميمية بطاقة وحدات( 3) عددهافي محطة كهرباء الدبس  الغازية التوليدية الوحداتن

 Simpleدورة برايتون المفتوحة البسيطة تشتغل على ،  ( Frame 5  - FIAT- TG 20)  نوع من وهي وحدة
Open Brayton Cycle    .  

% (  85.16) نسبةوب ( ميكاواط ساعة 000010)  1026 عام خلال للوحدات المتحقق الفعلي نتاجلإا بلغ وقد  

 ميكاواط ( . 00فيما بلغ معدل الحمل الفعلي المتحقق )  . للمحطة المخطط الانتاج من

 : 1026لعام  سباب عدم تحقيق الخطة الانتاجيةأ

وتضرر المعدات  التوليدية استقرار تردد المنظومة الكهربائية مما يسبب توقف الوحدات عدم  -2
 الطاقة كمية تحيث بلغ . ليس بالقليلعادتها للعمل يستغرق وقت إوان  الميكانيكية والكهربائية للوحدات 

التوقفات في . وقد حدثت تلك ميكاواط ساعة (  2977.54) التوقفات  هذه نتيجة المفقودة الكهربائية

 ( .شباط و  وتموز وآب أشهر )
 تحديد لىإأدى  فنية مماسباب لأ من المصدر ةالمجهز للمحط الرئيسي ضغط الغاز ) هبوط ( تذبذب  -1

ميكاواط  11731.25نتيجة هذا التحديد )  كمية الطاقة الكهربائية المفقودة ت، حيث بلغحمل الوحدات 

  .ساعة ( 
 الطاقة كمية بلغت حيث التوليدية بطلب من مركز السيطرة الشمالي في تازة .تحديد أحمال الوحدات  -3

 ( .  ساعة ميكاواط 13430.5)  التحديد هذا نتيجة المفقودة الكهربائية

رهابي من إعتداء بسبب تعرض المحطة لإ 1026\20\12بتأريخ  التوليدية ضطراري للوحداتإتوقف  -4

 2140) عتداءالإ هذا نتيجة المفقودة الكهربائية الطاقة كمية بلغت حيثرهابي قبل تنظيم داعش الإ

 (  ساعة ميكاواط

 للوحدات الفنية والمشاكل العوارض كثرة بسبب ضطرارية للوحدات التوليدية إتوقفات وتحديدات حمل  -0

 ،  عمل ساعة ألف وستون خمس(  60000)  للوحدات المكافئة التشغيلية الساعات عدد تجاوزل نتيجة 

(  40000)  هي الغازي للتورباين الحار المسار لأجزاء التصميمية المكافئة التشغيلية الساعات أن علما

 عندئذ يتحتم حيث ،  التوليدية الوحدات لأجزاء المصنعة الشركة تعليمات حسب عمل ساعة ألف أربعون

 ضطرارية بلغت كمية الطاقة الكهربائية المفقودة نتيجة التوقفات الإ . والتبديل الفحص أعمال إجراء

 ميكاواط ساعة ( . 54832.5، وبلغت نتيجة تحديدات الحمل ) ميكاواط ساعة (  28226.46)

 الكهربائية الطاقة كمية بلغتحيث ضطرارية بسبب ظروف خارجية ) تحديد خطوط نقل ( إتوقفات  -6

  خلال التوقفات تلك حدثت وقد ميكاواط ساعة ( . 155)  الإضطرارية التوقفات هذه نتيجة المفقودة

 ( .شهري ) آيار وتشرين الأول 

نتيجة للأسباب أعلاه                  6102جمالي كميات الطاقة الكهربائية المفقودة خلال عام إوبذلك يكون 

 للمحطة . نتاج المخطط % ( من الإ 19.4ميكاواط ساعة ( وبنسبة )  113648.25) 

 

         :  1026 عام خلال الطبيعي الغاز وقود من المحطة وحدات(  أستهلاك)  صرفيات إجمالي بلغ -     

 ( . ساعة ميكاواط \ ³م  360)  أستهلاك بمعدل ،( ³م 200102100)

:                                                   1026 عام خلال(  الوقود شراء تكلفة متضمنا)  المحطة(  مصاريف)  نفقات أجمالي بلغ -

 ( . عراقي دينار  24060612021) 

         :  1026 عام خلال المحطة وحدات في المستهلك الوقود شراء تكلفة أجمالي بلغ -     

 . المحطة نفقات إجمالي من% (  62)  وبنسبة(  عراقي دينار  2023166000)

 ( . ساعة كيلوواط \ عراقي دينار   124420: ) 1026 عام خلال الكهربائية الطاقة أنتاج كلفةت بلغت -     

      
5 



 

 1026جدول يوضح المصاريف الإجمالية لسنة 

 

وبلغ معدل كمية أنتاجية ،  ( شخص  320: )  1026بلغ متوسط عدد العاملين في المحطة خلال عام  -

عدد العمال متوسط فيما بلغ ، ( شخص  \ميكاواط ساعة  107: ) من الطاقة الكهربائية  كل عامل

 .(  ميكاواط  \شخص    4.33)( واحدة :  ميكاواطالمطلوب لأنتاج وحدة ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1026 \المحطة مخطط يوضح عدد وإنتاجية العاملين في 
2 

 الكلفة ) دينار عراقي ( أسم الحساب

 8110261054 رواتب وأجور

 1102622111 وقود الوحدات التوليدية

 04612111 وقود الآليات والمعدات

 658212865 المستلزمات السلعية

 61101111 الأبنية صيانة

 11604501 صيانة الوحدات

 0860111 صيانة وسائط النقل

 2215051 الضيافة

 0201111 صيانة الآثاث

 251826121 المصروفات الأخرى

 08024260406 المجموع



   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6102مخطط يوضح إجمالي الطاقات المنتجة والضائعة والمفقودة خلال سنة 

 

 
 6102مخطط يوضح نسب تحقيق الخطة الإنتاجية لسنة 
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 6102مخطط يوضح الإنتاج الشهري للمحطة خلال سنة 

 

 6102مخطط يوضح معدل الحمل الشهري للمحطة خلال سنة   
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 1026خلال سنة  الغازية الوحدات أنتاج جماليإمخطط يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102لسنة  المحطة أنتاج إجماليمخطط يوضح 
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 1026مخطط يوضح كميات الطاقة الكهربائية المفقودة من إنتاج المحطة خلال سنة 

 1026 \الوقود ) الغاز الطبيعي ( للمحطة  مخطط يوضح صرفيات

01 

5880

13700.5

5410

9241

3146.5

2001.5

3783.75

15876

17662.5

13258

9140

14548.5

كانون 
الثاني

ت رين أيلول بتموزحزيران يارنيسان ذار باط
الأول

ت رين 
الثاني

كانون 
الأول

MW.Hالطاقة المفقودة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11                                                                                               6102 \كميات الطاقة الكهربائية المفقودة من إنتاج المحطة جدول يوضح 

المصدرالأنتاج

5600057270102.27572.71145.455551.920617200144352532625.20625.985كانون الثاني

520004849093.25484.9969.847035.317456400127566531626.30827.121شباط

450004365097.00436.587342340.515714000124985985628.63429.519آذار

370003469093.76346.9693.833649.312488400106998312230.84431.798نيسان

4600052570114.28525.71051.450992.918925200143683515727.33228.177آيار

5400058200107.7858211645645420952000149429895425.67526.469حزيران

560005534098.82553.41106.853679.819922400115057996020.79121.434تموز

560003755067.05375.575136423.513518000152220272440.53841.792أب

450003300073.333306603201011880000102044114730.92231.879أيلول

390002508064.31250.8501.624327.6902880093082453237.11438.262تشرين الأول

460002686058.39268.6537.226054.2966960094026107835.00636.089تشرين الثاني

560002802050.04280.2560.427179.410087200123414464044.04545.4074كانون الأول

58800050072085.165007.210014.4485698.41802592001476862181229.49530.407المجموع

MW 6757.000.571.1455.29المعدل

360

ID النفقات

جدول موازنة الطاقة لمحطة كهرباء الدبس الغازية \ 2016  

m³/MWH معدل أستهلاك الوقود

    الأنتاج المتحقق 

MWH

   نسبة التحقق  

%  

 الأستهلاك الداخلي   

MWH 

    الضياعات    

MWH

   الأنتاج الصافي    

MWH

 ID/KWH الكلفة   الأنتاج المخطط   الشهر

MWH

   صرفيات الوقود 

m³
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  31 

عدد ساعات السنةعدد ساعات الخدمةعدد ساعات التوقفات الأضطرارية

53373388784

19184128784

56158178784

128539998784

رقم الوحدة

4

5

6

المجموع

عدد ساعات التوقفات المبرمجة

913

181

2406

3500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102خلال سنة توليدية في المحطة عدد ساعات التوقف والخدمة لكل وحدة مخطط يوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6102خلال سنة  لوحدات المحطة  جمالي عدد ساعات التوقف والخدمةإمخطط يوضح 
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 عدد ساعات التوقف الإضطراري

 عدد ساعات التوقف المبرمج

 عدد ساعات الخدمة
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85.5385.5386.1099.4099.40343125.06كانون الثاني

77.4177.4188.3488.3488.00342725.09شباط

65.1965.1973.6699.3388.03344424.97آذار

53.5353.5357.0088.0095.76345024.93نيسان

78.5178.5188.00100.0089.10345324.91آيار

89.8189.81100.00100.0089.80343925.01حزيران

82.6582.6594.6794.6787.07343125.07تموز

85.5456.0896.6796.6758.00342025.14آب

76.3950.9392.3498.6755.23342725.09أيلول

56.1844.9563.6794.6769.43342425.12تشرين الأول

93.2649.7466.67100.0049.74340325.27تشرين الثاني

50.2250.2261.3481.6783.17341525.19كانون الأول

74.5265.3880.7195.1279.393430.3325.07المعدل

 Heat Rate  المعدل الحراري

 Thermal Efficiency  الكفاءة الحرارية

عوامل الأداء والكفاءة performance factors لمحطة كهرباء الدبس الغازية \ 2016

% LF %CF %Avail.F %Reliab.F %Utiliz.Fالشهر
   Heat Rate    

(Kcal/KW.H)

              

Thermal    

Efficiency %

 Utiliz.F :Utilization Factor  عامل الأستخدام أو الأنتفاع

الكفاءة التشغيلية   Operational Efficiency  ) فترة حمل الذروة ( .

LF : Load Factor عامل الحمل

CF : Capacity Factor عامل السعة

Avail.F : Availability Factor  عامل الأتاحية أو التوافرية

 Reliab.F : Reliability Factor   عامل الوثوقية أوالإعتمادية

390146.854.33كانون الثاني

390124.334.33شباط

390111.924.33آذار

39088.954.33نيسان

390134.794.33آيار

390149.234.33حزيران

390141.904.33تموز

39096.284.33آب

39084.624.33أيلول

39064.314.33تشرين الأول

39068.874.33تشرين الثاني

39071.854.33كانون الأول

390106.994.33المعدل

كفاءة وأنتاجية العامل \ 2016

Worker Efficiency  كفاءة العامل

 Worker Productivity  أنتاجية العامل

Worker Productivity 

(MWH/Per.)

Worker Efficiency 

(Per./MW)

Total No. Workers 

(Per.)
الشهر



 6152خلال عام المنفذة للوحدات الغازية  المبرمجة الصيانات

 تاريخهـــــــــــــــــا  نوع الصيانة  رقم الوحدة 

  1026/  5/  4لغاية   1026/  4/ 21من  عاممسار حار  4

 1026/  20/  20لغاية  1026 / 9 / 15من  غرف احتراق 4

 1026/  5/ 25لغاية  1026/  5/  8من  غرف احتراق 5

 1026/  4/  9لغاية  1026/  3/  8من  غرف احتراق 6

 1026/ 21/  29لغاية  1026/  20/  23من  مسار حار عام  6

 

 عدد ساعات أشتغال الوحدات الغازية منذ آخر تأهيل لها في من قبل الشركة الأيطالية

 (Turbo Care لغاية تأريخ )1132 \ 31 \ 13 
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  6152\56\15عدد ساعات إشتغال الوحدة لغاية  للوحدةتأهيل  تأريخ آخر رقم الوحدة 

4  30 \ 5 \ 1009 66036 

5 12 \ 2 \ 1009 68969 

6 28 \ 1 \ 1020 59836 



 :  6102حالة الوحدات التوليدية خلال  سنة 

( خمس وستون ألف ساعة عمل فأن  00666بسبب تجاوز عدد الساعات التشغيلية المكافئة للوحدات )  

ميكاواط  06ميكاواط صيفا ( و )  50لى ) إ أنخفض 6600 سنةحمل الوحدات خلال الأشهر الأخيرة من 

كفاءة الكابسة الرئيسية  تدنيلى إ( نتيجة لكثرة العوارض والمشاكل الفنية للوحدات والتي أدت  شتاءا

نخفاض إوبالأخص ) الريش الثابتة والمتحركة ( وبالتالي  وتضرر في أجزاء المسار الحار للتورباين 

، علما أن الساعات ( من الطاقة التصميمية   %50- %40نتاجية المحطة من الطاقة الكهربائية بنسبة ) إ

( أربعون ألف ساعة  56666التشغيلية المكافئة التصميمية لأجزاء المسار الحار للتورباين الغازي هي ) 

  جراء أعمال الفحص والتبديل .إعمل ، حيث يتحتم عندئذ 

الجدول أدناه يوضح الفترات الزمنية اللازمة لإجراء أعمال الفحص والصيانة لأجزاء التورباين الغازي في 

 : الوحدات التوليدية حسب تعليمات الشركة المصنعة 

 

 :  6600\06\10الجدول أدناه يوضح موقف الوحدات التوليدية بتأريخ 

 
رقم 
 الوحدة

الحمل 
التصميمي عند 

الظروف 
 MWالقياسية 

 
الحمل 
الحالي 
MW 

 
موقف 
 الوحدة

 
 أسباب التوقف أو التحديد

 
 الملاحظات

 
4 

 
37.5 
 

 
1 

 

 
متوقفة 

 إضطراريا
وحاليا قيد 
الصيانة 

 والتصليح 

الوحدة متوقفة وخارجة عن العمل منذ 

حدوث  بسبب 0222\20\02تأريخ 

وتضرر مجاري دورة قصيرة للمولدة 
الملفات الرئيسية في الجزء الثابت 
وأنصهارها في بعض المراحل 

 ( BARوأنصهار الملفات النحاسية  ) 

. يتطلب تصليح وصيانة المولدة 
  يوم ( 06وإعادتها للعمل مدة ) 

تم  6600\06\00بتأريخ 
توقيع عقد التأهيل العام 

للوحدات مع شركة 
ETHOSENERGY 

الإيطالية ، رقم العقد         
( وبإنتظار فتح  0909) 

الإعتماد والمباشرة بأعمال 
التأهيل وفي حال تأخر أو 

عدم فتح الإعتماد فأن 
الأحمال قابلة للنزول 

وبالتالي تدني الإنتاج وعدم 
تحقيق الخطة الإنتاجية 

 .  6609عام المقبل لل

5 
 

بسبب  0222\8\2محددة منذ تأريخ  بالعمل 61 37.5

تجاوز ساعات إشتغالها الحدود 
 .التصميمية 

2 37.5 61 
 

بسبب  0222\8\2محددة منذ تأريخ  بالعمل

تجاوز ساعات إشتغالها الحدود 
 .التصميمية 

   41 112.5 المجموع

 71 

عدد ساعات العمل  نوع الصيانة
 المكافئة

 الملاحظات

  Combustion Chamber  0222غرف أحتراق 
هذه الفترات الزمنية يجب أن تطبق 

على الوحدات الغازية العاملة في 
فترة حمل الذروة فقط وليس لحالات 

 base loadالحمل الأساس المستمر 
continuous 

 Partial Hot Path 8222مسار حار جزئي  

 Combustion Chamber 20222   غرف أحتراق

 Hot Path 22222مسار حار عام   

 Combustion Chamber 02222   أحتراقغرف 

 Partial Hot Path 00222   مسار حار جزئي

 Major Overhaul 00222صيانة عامة   



بسبب كثرة التوقفات الأضطرارية وتحديدات  6600سنة كميات الطاقة المفقودة خلال  الجدول أدناه يوضح

( خمس  00666الحمل لوحدات المحطة كنتيجة  لتجاوز عدد الساعات التشغيلية المكافئة للوحدات ) 

 وستون ألف ساعة عمل :

 الشهر
 أسباب الطاقات المفقودة

إضطرارية توقفات  MWHمجموع الطاقات المفقودة 
MWH 

تحديدات حمل 
MWH 

 460 0 460 كانون الثاني

 7345.5 18 7327.5 شباط

 691.5 97 594.5 آذار

 8026 216 7810 نيسان

 40 0 40 آيار

 0 0 0 حزيران

 3624 0 3624 تموز

 15876 13681 2195 آب

 17662.5 17021.5 641 أيلول

 12597.5 10075.5 2522 تشرين الأول

 7512 7512 0 الثانيتشرين 

 14496.5 6211.5 8285 كانون الأول

 88331.5 54832.5 33499 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  السنوات  خلال السنوي المتحقق من الطاقة الكهربائية بالميكاواط ساعة الإنتاج يوضح التدني الحاصل في مخطط 

 (6600 – 6600 ) 

18 



 – 6600وحدات المحطة خلال السنوات ) نتاج إ معدلات مدى التدني الحاصل في الجدول التالي يوضح 

6600 ) : 

 

 ( 6600 -6600الدبس الغازية خلال السنوات )جدول مقارنة مؤشرات الأداء لمحطة كهرباء 

 كما في الجدول أعلاه تبين ما يلي :  6600إن مؤشرات الأداء الفني للمحطة خلال سنة 

 ضطرارية والمبرمجة  وقلة فترة إشتغال وحدات المحطة  .رتفاع نسبة التوقفات الإإ -

 إنخفاض معدل إنتاجية العامل . -

 ل الحرارة ( .نخفاض كفاءة تحويل الطاقة ) معدإ -

 نتاج الطاقة الكهربائية .إزيادة كلفة  -

 نخفاض في عوامل السعة والأتاحية والوثوقية .إ -

19 

 6600 6600 6605 6601 6606 6600 السنة

نتاج معدل الإ
 ميكاواط

79.5 76.7 74.2 64.5 60.4 57 

  2016 2015 المؤشرات

 112.3 011 ( MW.H/Person)نتاجية العامل   إمعدل 

 Heat Rate  ( Kcal/KW.H )     3464.28 3430.33 معدل الحرارة 

 % Thermal Efficiency  25 % 25.07الكفاءة الحرارية  

                Economic Efficiencyالكفاءة الأقتصادية 
Cost ) Production) ID/KW.H   

29.214 29.495 

       الكفاءة التشغيلية خلال فترة حمل الذروة       
Operational Efficiency  

80.3 % 76.18 % 

  % Capacity Factor  67.09 % 65.38عامل السعة  

 % Load Factor  68.50 % 74.52عامل الحمل  

 % Availability Factor  87.09 % 80.71عامل الأتاحية ، التوافرية  

 % Reliability Factor  97.81 % 95.12عامل الوثوقية ، الأعتمادية  

 % Utilization Factor  76.09 % 79.39الأنتفاع عامل 

 % Service Factor 87.03 % 81.85عامل الخدمة 

 % Factor.  Forced Outage  2.21 % 4.90التوقف الإضطراري  عامل

 % Factor. Programmed Outage  10.75 % 13.26التوقف المبرمج  عامل



 : Fogging Systemمنظومة تضبيب الهواء الداخل للتورباين  
( لمحطة كهرباء الدبس  6،5،4( وحدات موزعة على الوحدات التوليدية )  3عدد وحدات المنظومة هي ) 

 نتاج .الغازية . وتستخدم لغرض تبريد الهواء الجوي الداخل لتوربينات الوحدات التوليدية بهدف زيادة الإ
 ساعة . \ ³م 24.5الأنتاجية لوحدة معالجة المياه : الطاقة 

 . ³م 444سعة خزان الماء الخالي من الأيونات : 

 . 8493 \99\82في  99714رقم وتأريخ العقد : 

 ( يوم . 34أسبوع مع مدة أضافية  )  34مدة العقد : 

 . دولار  0009222مبلغ العقد : 
 . AMCOالشركة المنفذة : شركة آمكو الأمريكية  

 . 8494\2\89تأريخ المباشرة بالعمل في تنفيذ المشروع : 

 .  95\4\8495( :  Cold Commissionتأريخ الأستلام الأولي للمنظومة ) الفحوصات الأولية  

 . 8495\6\94تأريخ بدء أدخال المنظومة بالعمل : 

 . 8495\7\7تأريخ التشغيل النهائي للمنظومة بنجاح : 

 ساعة عمل . 3735منذ تأريخ بدء عمل المنظومة =  التشغيلية للمنظومةجمالي الساعات إ

 ميكاواط ساعة . 39217.5منذ تأريخ بدء عمل المنظومة = ضافي المتحقق لوحدات المحطة الأنتاج الإ

 دينار عراقي9976585444إجمالي إيرادات بيع الطاقة الأضافية المنتجة منذ تأريخ بدء عمل المنظومة = 

 .ساعة عمل  8835=  8496سنة موسم الصيف ل لساعات التشغيلية للمنظومة خلالجمالي اإ

=  8496سنة ل موسم الصيف خلال ضافي المتحقق لوحدات المحطة بأستخدام المنظومةالأنتاج الإ

 ( . وأيلول آب شهري خلال محدد المحطة حمل)  ميكاواط ساعة . 23467.5

=  8496سنة ل موسم الصيف خلال ضافي المتحقق لوحدات المحطة بأستخدام المنظومة معدل الحمل الإ

 ) حمل المحطة محدد خلال شهري آب وأيلول ( . ميكاواط لكل وحدة ( . 3.5ميكاواط )  10.5

 64.5=  8496سنة ل موسم الصيف خلال المتحقق لوحدات المحطة بأستخدام المنظومة  الكلي معدل الحمل

 ( . وأيلول آب شهري خلال محدد المحطة حمل)  ميكاواط .
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 دبس الجديدة :ال محطة كهرباء مشروع وحدات
  8عدد الوحدات = 

 ميكاواط سعة كل وحدة ( . 964ميكاواط ، )  384الطاقة التصميمية : 

 . SIEMENSالمنشأ : شركة سيمنس الألمانية   
 .  SUNIRالشركة المنفذة : شركة سونير الأيرانية   

 يوم . 435مدة العقد : 

 . 8498\6 \91تأريخ تسليم الموقع للشركة : 

 . 8498\94\96تأريخ المباشرة بالعمل : 

 % . 65.25=  8496\98\39نسبة الأنجاز الفعلية حتى تأريخ 

 

 8496 \ 94\ 86كافة الأعمال والنشاطات في مواقع العمل متوقفة منذ تأريخ الموقف الحالي للمشروع : 

                  بسبب مغادرة كوادر الشركة المنفذة للمشروع بعد الإعتداء الإرهابي على كادر الشركة
 . 8496 \ 94 \ 89بتأريخ 
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 6102خلاصة مؤشرات الكفاءة والأداء الفني لمحطة كهرباء الدبس الغازية / 

 MWH 588000 إجمالي الإنتاج المخطط

 MWH 500720 إجمالي الإنتاج المتحقق

 %85.16 نسبة التحقق

 MW 57 معدل الأنتاج المتحقق

 MWH 485698.4 إجمالي الطاقة الكهربائية المصدرة

 MWH 5007.2 الذاتي ) الداخلي ( إجمالي الإستهلاك

 MWH 10014.4 أجمالي الطاقة الكهربائية الضائعة

 MWH 113648.25 أجمالي الطاقة الكهربائية المفقودة

 MW 77 معدل أقصى حمل متحقق

 MW 30 معدل أدنى حمل

 m³ 180259200 إجمالي صرفيات ) إستهلاك ( الوقود ) غاز طبيعي (

 m³/MWH 360 معدل إستهلاك الوقود

 .Per 390 متوسط عدد العاملين في المحطة    

 .MWH/Per 107 معدل إنتاجية العامل

 Per./MW 4.33 كفاءة العامل

 Kcal/KW.H 3430.33 كفاءة تحويل الطاقة ) معدل الحرارة (

 %25.07 الكفاءة الحرارية

 ID/KW.H 29.495 الكفاءة الإقتصادية ) كلفة الإنتاج (

 %76.18 التشغيليةالكفاءة 

 %81.85 معامل الخدمة

 %13.26 معامل التوقف المبرمج

 %4.90 معامل التوقف الإضطراري

 %65.38 معامل السعة

 %74.52 معامل الحمل

 %80.71 معامل الأتاحية ) التوافرية (

 %95.12 معامل الوثوقية ) الأعتمادية (

 %79.39 معامل الأنتفاع ) الأستخدام (

 ID 14768621812 النفقات التشغيلية ) المصاريف ( أجمالي
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سبب التوقفمدة التوقف HRSتأريخ التوقفرقم الوحدةالشهر

أهتزاز في حمالة المحثة421/1/201601:30

أهتزاز في حمالة المحثة425/1/201600:40

431/1/201607:40Mechanical over speed أشارة

فحص قاطع الدورة الجديد620/1/201602:00

فتح صمام العبور للمرحلة 627/1/201603:3011

فصل المولدة لغرض تحويل الوحدة من منظومة الأقليم الى المنظومة الوطنية416/2/201601:13

فصل المولدة لغرض تحويل الوحدة من منظومة الأقليم الى المنظومة الوطنية516/2/201600:27

518/2/201601:20Mechanical over speed أشارة

518/2/201601:20Mechanical over speed أشارة

نضوح زيت من حمالة المحثة522/2/201611:00

فصل منظومة الحث للوحدة مع تضرر العوازل لملفات المحثة الرئيسية615/2/2016227:55:00

أهتزاز في حمالة المحثة628/2/201601:00

423/3/201601:11Generation Differential Relay

أهتزاز في حمالة المحثة427/3/201601:13

أهتزاز في حمالة المحثة427/3/201601:26

معالجة عوارض 503/08/201610:00

523/3/201600:45Generation Differential Relay

أهتزاز في حمالة المحثة603/06/201605:35

صعود الأهتزاز على حمالة المحثة604/10/201601:10

صعود الأهتزاز على حمالة المحثة604/10/201602:00

صعود الأهتزاز على حمالة المحثة617/4/2016256:09:00

صعود الأهتزاز على حمالة المحثة605/01/20161:20:00آيار

حزيران

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين421/7/201603:17

أهتزاز على حمالات المولدة جهة المحثة422/7/201618:04

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين430/7/201601:01

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين514/7/201602:27

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين517/7/201601:58

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين519/7/201602:40

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين521/7/201602:45

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين521/7/20161:15:00

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين523/7/201601:17

فصل المولدة523/7/201607:27

523/7/201617:10Negative Sequence أشارة

524/7/20162:16:00Negative Sequence أشارة

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين526/7/201614:49

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين527/7/201619:55:00

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين617/7/201602:23

617/7/201602:15Mechanical over speed أشارة

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين623/7/201601:44

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين630/7/201613:21

لم يحدث أي توقف 

نيسان

تموز

آذار

التوقفات الأضطرارية لوحدات المحطة  خلال عام 2016

كانون الثاني

شباط
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أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/01/201604:35

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/03/201600:38

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/04/201600:38

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/04/201600:45

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/05/201601:25

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/05/201600:55

تبديل فلاتر غرفة الهواء408/09/201600:27

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين408/11/201624:27:00

تحويل ربط الوحدة من المنظومة الوطنية ألى منظومة الأقليم418/8/201602:10

أهتزاز في التورباين425/8/201601:25

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين425/8/201601:13

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين427/8/201601:30

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين428/8/201601:10

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/01/201600:50

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/03/201600:35

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/04/201601:14

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/04/201601:05

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/05/201600:50

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين508/05/201602:15

520/8/201604:06FIRE TRIP أشارة

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين608/01/201601:25

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين608/04/201602:30

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين608/05/201601:00

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين608/05/201605:15

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين617/8/201602:50

617/8/201601:53Mechanical over speed أشارة

قطع في القطب الموجب المغذي لملفات الجزء الدوار للمولدة509/07/201614:16

نضوح زيت من المسند الخلفي للتورباين620/9/201616:47

تم إطفاء الوحدة بسبب إعتداء إرهابي على المحطة421/10/201653:50:00

معالجة خلل في خط دبس - ملا عبدالله 510/02/201600:301

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين510/02/201601:55

تم إطفاء الوحدة بسبب إعتداء إرهابي على المحطة521/10/201653:30:00

معالجة خلل في خط دبس - ملا عبدالله 610/02/201601:171

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين610/02/20165:45:00

تشرين الثاني

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين415/12/201606:11

415/12/2016394:05:00Generator Differential Trip أهتزاز في حمالة المولدة جهة المحثة و أشارة

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين515/12/201607:41

أرتفاع درجة حرارة ريش التورباين523/12/201502:34

تسرب زيت في أحدى فلنجات غرف الأحتراق621/12/201602:45

1285:00:00المجموع

تشرين الأول

أيلول

آب

كانون الأول

لم يحدث أي توقف 



 1027 لعام الغازية امج الصيانة المخططة للوحدات التوليدية في محطة كهرباء الدبسنبر

 
 الملاحظات

 
 كلفة الصيانةت

      معدل الأنتاج المستهدف 
 (MW ) 

 
 نوع الصيانة

 
مدة الصيانة   

 ) يوم (

 
 تأريخ الصيانة المخططة

 
رقم 
 تأريخ البداية تأريخ الأنتهاء صيفا شتاءا مليون دينار مليون دولار الوحدة

التكاليف حسب 
 الموازنة مشروع

 لمحطة الإستثمارية
 الغازية الدبس كهرباء

          7102 لسنة
) كلفة شراء مواد 

وكلفة التنصيب 
 وأجور العمل ( .

0 158 72 72 
 
 

 7102\3\02 7102\4\2 70 جزئيمسار حار 
 

4 
 4 7102\9\01 7102\9\31 02 غرف أحتراق 72 72 002 1

 2 7102\4\1 7102\4\71 02 غرف أحتراق 72 72 002 1

 2 7102\01\7 7102\00\0 31 عاممسار حار  72 72 158 0

 1 7102\4\72 7102\2\9 02 غرف أحتراق 72 72 002 1

 1 7102\00\7 7102\07\0 31 عاممسار حار  72 72 158 0

 المحموع 819 1

 

 1027الأنتاجية لمحطة كهرباء الدبس الغازية لعام الخطة 

كانون  المجموع
 الأول

تشرين 
 الثاني

تشرين 
 الأول

 شباط آذار نيسان آيار حزيران تموز آب أيلول
 

كانون 
 الثاني

 الشهر

 الأنتاج 21111 21111 42111 32111 21111 24111 21111 21111 24111 20111 49111 21111 618000
MWH 

الحمل  75 74.5 60.5 48.5 75 75 75 75 75 68.5 68 75 70.5
MW 
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 ( 7102 – 7102 – 7102)  لسنواتستثمارية  المستمر لمشروع الموازنة الإ

     لسنواتلمحطة كهرباء الدبس الغازية لستثمارية المستمر تمت المصادقة على مشروع الموازنة الإ

   ل وزارة التخطيط ووزارة الكهرباء وحسب الكتاب المرقم    ب( من ق 7102 – 7102 – 7102) 

قسم التخطيط  \نتاج صلاح الدين الصادر من المديرية العامة لإ 7100\07\0 ( في 2012) 

 بالكلف التخمينية للمشروع :والدراسات . فيما يلي جدول 
 دينار عراقي 72292 مليون× الكلفة التخمينية الكلية للمشروع 

 ( 7102 – 7102 – 7102ثلاث سنوات )  سنوات تنفيذ المشروع

 7102 سنةستثمارية لمشروع الموازنة الإ

 
 ت

 
 أسم النشاط الرئيسي

  مليون× الكلفة التخمينية 
  دينار عراقي الملاحظات

دولار 
 أمريكي

كلفة شراء 
 موادال

كلفة التنصيب 
 وأجور العمل

   5و  9وحدات الغازية عام للتأهيل  0

 ) مواد وعمل (  6و 

 

   

72 

 

تم توقيع عقد  1152\51\51بتأريخ 
التأهيل العام للوحدات مع شركة 

ETHOSENERGY  الإيطالية ، رقم
( وبإنتظار فتح الإعتماد  7979العقد ) 

 والمباشرة بأعمال التأهيل

 9تأهيل غرف الأحتراق للوحدات  7
 6و 5و

محطة لل الفني كادراليتم التأهيل من قبل   065 021
 الموسمية  ضمن برامج الصيانات

 يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة  72 51 تأهيل منظومة الغاز  2

تأهيل المغذيات الرئيسية  9

00\22\027 KV 
 يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة  15 061

تأهيل منظومة تبريد هواء  5
 التورباين للوحدات

 للمحطةيتم التأهيل من قبل الكادر الفني   02 25

سيتم التصليح من قبل وزارة الصناعة   95 211 تصليح المحولة الرئيسية للمغذيات 6
والمعادن ويتم التنصيب من قبل الكادر 

 الفني للمحطة

دينار  الكلفة التخمينية الكلية للمشروع
 عراقي

 دينار عراقي 0021الدولار =   72025

لعقد التأهيل العام لوحدات المحطة سيتم تنفيذ أعمال تأهيل المسار الحار للوحدات من  عتمادملاحظة : في حال تأخر أو عدم فتح الإ

( مليون دينار عراقي وبذلك  424ضافية تساوي ) إوبكلفة  7102 سنةقبل الكادر الفني للمحطة ضمن برامج الصيانة الموسمية ل

 ار عراقي .( مليون دين 72042تكون الكلفة التخمينية الكلية للمشروع تساوي ) 

 7102 سنةستثمارية لمشروع الموازنة الإ

 
 ت

 
 أسم النشاط الرئيسي

  مليون× الكلفة التخمينية 
  دينار عراقي الملاحظات

دولار 
 أمريكي

كلفة شراء 
 المواد

كلفة التنصيب 
 وأجور العمل

 9تأهيل غرف الأحتراق للوحدات  0
 6و 5و

يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة   065 021
 ضمن برامج الصيانات الموسمية 

 5و 9تأهيل المسار الحار للوحدات  7
 6و

يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة   710 722
 ضمن برامج الصيانات الموسمية 

تأهيل المغذيات الرئيسية  2

 كي في 027\22\00
 الكادر الفني للمحطةيتم التأهيل من قبل   15 071

الكلفة التخمينية الكلية للمشروع دينار 
 عراقي

259  

  74 

 



 

 7102 سنةستثمارية لمشروع الموازنة الإ 

 
 ت

 
 أسم النشاط الرئيسي

  مليون× الكلفة التخمينية 
  دينار عراقي الملاحظات

دولار 
 أمريكي

كلفة شراء 
 المواد

كلفة التنصيب 
 وأجور العمل

 

0 
 9تأهيل غرف الأحتراق للوحدات  
   6و  5و

 

يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة   065 021
 ضمن برامج الصيانات الموسمية 

 5و 9تأهيل المسار الحار للوحدات  7
 6و

يتم التأهيل من قبل الكادر الفني للمحطة   710 722
 ضمن برامج الصيانات الموسمية 

الكلية للمشروع دينار الكلفة التخمينية 
 عراقي

202  

 

  

 

 

 

     

 

 الطلبات الخارجية الإستثمارية لمحطة كهرباء الدبس الغازية       

 
 ت

 
 رقم الطلب

 
 موضوع الطلب

 مليون× الكلفة التخمينية 
 

 
 الملاحظات

دينار 
 عراقي

 دولار أمريكي

0  

790 

 
 مواد إحتياطية للوحدات الغازيةتجهيز 

  

0.83174019 
( في  5296رقم العقد ) 

 فتح الإعتماد   تم.  7105\2\2

7 D-GT-5/2015  132فاصل مجمع القدرة تجهيز KV 0257  بإنتظار الإعلان 

2 D-GT-3/2016  بإنتظار الإعلان  1.5 طن  51  كرين تادانوتجهيز 

 

9 
 

D-GT-1/2016 
 

     2 \تأهيل عام للوحدات الغازية عدد 

 وعمل () مواد 

  

72 
( في  2222رقم العقد ) 

. بإنتظار فتح  7106\07\05

. كلفة العقد مدرجة ضمن الإعتماد 
 سنةمشروع الموازنة الإستثمارية ل

7102 

 

 

72 

 



 7102 سنةلمحطة كهرباء الدبس الغازية ل التخطيطية الموازنة التشغيلية

لسنة  التخطيطية محطة كهرباء الدبس الغازية ضمن الموازنة التشغيلية فيمل يلي جدول بإحتياجات    

 : 7100( عن الموازنة التشغيلية لسنة  % 34.5وبنسبة زيادة )  7102
 الكلفة التخمينية ) دينار عراقي ( أسم الدليل

 1211111111 الرواتب والاجور

 111111111 مخصصات الشهادة

 551111111 م.المنصب

 117111111 العائليةم. 

 551111111 م.مهنية

 72111111 اجور اعمال اضافية

 91111111 مكافات

 5001111111 مخصصات اخرى

 011111111 حصة المنشأة في التقاعد

 51111111111 خامات ومواد اولية

 11111111 مواد نفطية

 0111111 غاز

 91111111 زيوت وشحوم

 0111111111 الادوات الاحتياطية

 91111111 اللوازم و المهمات

 0111111 القرطاسية

 0111111 المخلفات والمستهلكات

 51111111 كساوى

 0111111 مواد طبية

 111111111 صيانة مباني وانشاءات طرق

 111111111 صيانة الالات والمعدات

 21111111 صيانة وسائل النقل

 1111111 صيانة عدد وقوالب

 9111111 الاثاثصيانة 

 2111111 ضيافة

 511111111 نقل العاملين

 1111111 نقل السلع والبضائع

 11111111 السفر والايفاد

 51111111 اتصالات عامة

 51111111 استئجار الالات ومعدات

 51111111 استئجاروسائل نقل وانتقال

 51111111 استئجار عدد وقوالب

 11111111 اقساط التامين

 9111111 مصرفية خدمات

 51111111 مصروفات خدمية اخرى

 50111111 اندثار ابنية

 511111111 اندثار الالات والمعدات

 21111111 اندثار وسائل النقل

 11111111 اندثار العدد والقوالب

 01111111 اندثار الاثاث واجهزة المكاتب

 01111111 نفقات خدمات خاصة

 1111111 مصروفات سنوات سابقة

 1111111 مصروفات عرضية

 1111111 خسائر راسمالية

 11111111111 المجموع الكلي
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 مشروع التأهيل العام لوحدات محطة كهرباء الدبس الغازية

 محطة كهرباء الدبس الغازية . في  TG20نوع وحدات ثلاث تأهيل  : العقدأسم   -

   7979 رقم العقد :  -

           1152 \ 51 \ 51 تأريخ العقد :  -

 ,ISO conditionsفي ظروف ) ( ميكاواط37.8 )  لكل وحدة هيالطاقة التصميمية  الطاقة المستهدفة :  -

no losses, natural gas operation, new and clean gas turbine  مع الأخذ ( . الطاقة المستهدفة

 ( ميكاواط لكل وحدة . 01 – 01( هي )  %6عتبار معامل تقادم العمر للوحدات ) بنظر الإ

 الأيطالية . EthosEnergyشركة  :  للمشروعالجهة المنفذة   -

       \المديرية العامة لأنتاج الطاقة الكهربائية  -وزارة الكهرباء  الجهة المستفيدة / الدائرة أو الوزارة :  -        

 مديرية محطة كهرباء الدبس الغازية . –صلاح الدين 

 تنفيذ مباشر من قبل الشركة . : طريقة وأسلوب التنفيذ  -

حسب و شهر ( ثماني عشرة شهرا بعد تفعيل العقد ) فتح الإعتماد ( 51)  الفترة اللازمة للتأهيل :  -

 ر ( من تأريخ فتح الإعتماد ولمدةأشه 1سيتم البدء بأعمال تأهيل أول وحدة بعد )  الزمني للتأهيل البرنامج 

 . أشهر (  9)

 يورو  11201111 كلفة التأهيل التقديرية للوصول الى الطاقة المستهدفة :  -

          وبالشكل  للبرنامج الزمني للتأهيلوفقا  بموجب العقد بما يلي المنفذة تلتزم الشركة ق أعمال التأهيل :نطا  -

 : الذي يضمن تحقيق الطاقة المستهدفة

 . والخدمية  تجهيز المواد الأحتياطية للتوربينات الغازية والأجهزة المساعدة -5
 اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل ومقاييس الفحص والإختبار والأجهزة الكهربائية والميكانيكية عدد ال تأمين -1
  .والمنظومات المساعدة  (  0عدد )  تجديد وتجميع اجزاء الوحدات الغازيةتفكيك وفحص عام و -0
 محور ( . 1تجهيز وتبديل محاور كاملة مع الريش ) مجمعة ( عدد )  -4
  ( . 1( و )  4لتورباين والضاغطة لكل من الوحدتين ) ا أبدانتبديل  -1
 ( . 0تبديل مجاري وممرات الغاز العادم للوحدات الغازية عدد )  -2
 . للوحدات أجهزة ومعدات السيطرة الذاتية و ( PLC)  السيطرة منظوماتتحديث  -9
 . شراف فقط (إللوحدات )  فحص وتنظيف وتصليح المولدة والمحثة -1
 تبديل لوحات السيطرة على المولدات .تجديد و -7

 . اللازمة خلال فترة تنفيذ إعمال التأهيل ) إشراف فقط (   الأعمال المدنية -51
 والتشغيل التجريبي للوحدات . التقويمية الأداء  ) فحوصات ( إجراء إختبارات -55
وإهتزاز محاور التورباين في مجال إنظمة حمايات المولدة  تدريب كادر المحطة خارج القطر -51

 . إضافة إلى إنظمة السيطرة الذاتية 
 

92 



زيادة إنتاجية الوحدات التوليدية وتحسين أدائها وكفاءتها لغرض تقليل كلفة إنتاج  أهداف المشروع : -

التي تدخل مباشرة في  الطاقة الكهربائية وبالتالي زيادة إيرادات البيع مما يتطلب توفير المواد الإحتياطية

أستمرارية الإنتاج وديمومة عمل الوحدات التوليدية بإستقرارية ووثوقية عالية إضافة إلى التقليل من عدد 

التوقفات الإضطرارية وإزالة التحديدات الحالية في حمل الوحدات لتقليل الطاقات المفقودة وبالتالي تحقيق 

ل العام للأجهزة والمعدات الخاصة بوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية الطاقات المستهدفة . وسيتم إجراء التأهي

الخاصة  ختباروأجهزة ومقاييس الفحص والإ المواد الإحتياطية وتأمين العدد المعدات و وتصنيع وتجهيز

ية اللازمة لتنفيذ أعمال التأهيل ، حيث سيتم إبدال الأجزاء المتضررة كليا بأجزاء جديدة وضمن المواصفات الفن

 . التصميمية 
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 1152\51\51( في  7979الإيطالية حسب العقد المرقم )  EthosEnergyالجدول الزمني لبرنامج التأهيل العام لوحدات محطة كهرباء الدبس الغازية من قبل شركة  
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 التحليل الفني و المالي لمشروع التأهيل العام لوحدات محطة كهرباء الدبس الغازية

 كما في الجدول أدناه : ( 7177 – 7102) خلال السنوات المتوقعة من بيع الطاقة المصاريف التشغيلية التقديرية والأيرادات و نتاجهاإالمتوقع الطاقة الكهربائية  اتكمي
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صافي الربح دينارإيرادات بيع الطاقة االمصدرة دينارالمصاريف التشغيلية دينارالطاقة المصدرة MWHالطاقة المنتجة MWHالسنة

2017346020335639.41546860000011747379000-3721221000

2018455520441854.41794494000015464904000-2480036000

2019713940692521.819207180000242382630005031083000

2020707112685898.6418693900000240064524005312552400

2021661380641538.619283040000224538510003170811000

2022687660667030.219500000000233460570003846057000

35716323464483.04110097660000.00121256906400.0011159246400المجموع

يتم إسترداد قيمة تكلفة مشروع التأهيل العام ) رأس المال ( في منتصف سنة 2022 .

في حالة أبعاد المصاريف التشغيلية للمحطة فسيكون زمن إسترداد قيمة تكلفة المشروع في نهاية سنة 2018 .

إجمالي قيمة الأيرادات التقديرية من بيع الطاقة الكهربائية المصدرة  دينار

التكلفة الأستثمارية لمشروع تأهيل وحدات محطة كهرباء الدبس الغازية دينار ) حسب العقد ( . الدولار = 1180 دينار

إجمالي قيمة تكاليف المصاريف التشغيلية التقديرية للمحطة دينار

121256906400.00

صافي قيمة الأرباح المتوقعة دينار11159246400.00

  بدء أعمال التأهيل العام للوحدات 2017

 إنتهاء أعمال التأهيل العام للوحدات 2018

27140000000

110097660000.00



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

DIBIS POWER STATION – PLANNING DEPARTMENT 
  E.mail : dibisplanning@gmail.com 


